MODELO DE MATRIZ DE RISCO DE PROJETO

REF / ID	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	RISCO DE GRAVIDADE	PROBABILID ADE DE RISCO	NÍVEL DE IMPACTO	GATILHO	RESPONSÁVE L PELO PARTIDO	RESPOSTA - ANTES DE –	RESPOSTA- CONTINGÊNCIA –
RSO1	Financeira	quebra de aparelhos para o dev do projeto	ACEITÁVEL	POSSÍVEL	BAIXO	Equipame nto apresenta falhas ou para de funcionar	Equipe técnica	Garantir backup do projeto e uso de cloud computing	Buscar equipamentos alternativos ou emprestados
RSO2	Internet	Queda de Luz ou internet	Indesejáveis	PROVÁVEL	MÉDIO	Perda de conexão ou energia durante o desenvolvi mento	Líder do projeto	Trabalhar offline quando possível e salvar versões locais	Usar rede móvel ou trabalhar em outro local com internet
R\$03	Técnicos	Tecnologia inadequada/di ficuldade na implementaçã o/problemas de integração	Indesejáveis	PROVÁVEL	ALTA	Erros frequentes ou incompatibi lidade de tecnologias	Dev responsável pela funcionalida de	Escolher tecnologias testadas e criar um ambiente de testes antecipado	Ajustar tecnologia ou refatorar código conforme necessidade
RSO4	Recursos	Falta de ferramentas ou softwares necessários.Rot atividade ou ausência de membros	INTOLERÁVEL	PROVÁVEL	EXTREMA	Membro da equipe não participa ou ferramenta essencial não está disponível	Coordenad or do projeto	Garantir múltiplos membros treinados e validar ferramentas antecipada mente	Redistribuir tarefas e buscar alternativas de software gratuito
RS05	Externos	Mudanças de requisitos pelo professor/Probl emas com infraestrutura	ACEITÁVEL	POSSÍVEL	BAIXO	Redistribuir tarefas e buscar alternativas	Líder do projeto e equipe técnica	Documentar requisitos desde o início	Priorizar tarefas e negociar prazos conforme necessário

RSO6	Gestão e Planejamen to	Prazos mal definidos/Falta de alinhamento na equipe/Escopo mal definido	INTOLERÁVEL	POSSÍVEL	EXTREMA	Atraso nas entregas e falhas na comunic ação interna	líder do projeto	Definir cronograma realista e realizar reuniões periódicas	Ajustar prazos e dividir tarefas urgentes